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1 VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Pasūtītājs: SIA „Ziemeļkurzeme”, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads

2 BŪVUZRAUDZĪBAS LĪGUMA UZDEVUMI

Būvuzraudzības līguma uzdevumi ir šādi:

· Nodrošināt Inženiera funkcijas saskaņā ar FIDIC Sarkanās grāmatas būvniecības līguma noteikumiem;

· Veikt būvuzraudzību saskaņā ar LR normatīvo aktu, t.sk. būvnormatīvu prasībām;

· Nodrošināt izbūvēto objektu atbilstības tehniskajam projektam pārbaudi;

· Nodrošināt izbūvēto būvobjektu kvalitātes pārbaudi atbilstoši LR būvnormatīvu prasībām;

· Nodrošināt būvdarbu un būvniecības līgumu ietvaros iepirkto un piegādāto iekārtu atbilstības tehniskajām specifikācijām un tehniskajam projektam pārbaudi.

3 PIEŅĒMUMI UN RISKI

3.1 Pieņēmumi

Līguma izpildes periods ir 6 mēneši. 

Būvuzraudzības līguma faktiskā Izpildītāja (turpmāk – Izpildītājs) darba uzdevumu uzsākšana būvvietā, t.sk., pilnīga personāla mobilizācija utt., būs atkarīga no tā, kad tiks parakstīts vai būvdarbu vai būvniecības līgums. Izpildītājs uzsāk savu pienākumu īstenošanu nekavējoties pēc noteiktā uzsākšanas datuma, par kuru Izpildītājs tiek informēts vismaz 7 dienas iepriekš.

3.2 Riski

Riski ir jāievērtē sagatavojot piedāvājumu. Kāda no šo risku spēkā stāšanās gadījumā līguma cena netiks mainīta.

· Būvdarbu līguma un Būvniecības līguma izpildītāju (turpmāk – Uzņēmēji) līgumu izpildē var būt iekšējas nobīdes sakarā ar iepriekš neparedzētiem apstākļiem. 

· Sakarā ar izmaiņām normatīvajos aktos var būt nepieciešamas izmaiņas izvēlētajās būvdarbu metodēs vai iekārtu specifikācijās, kā arī publisko iepirkumu reglamentējošos jautājumos. 

· Uzņēmēju līgumi var tikt sadalīti vairākos mazāka apjoma līgumos, kā rezultātā var palielināties šī līguma administratīvā slodze.

4 DARBA UZDEVUMS

4.1 Vispārīgie uzdevumi

4.1.1. Izpildītājam ir jānodrošina būvdarbu būvuzraudzība atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām.

4.1.2. Izpildītājam ir jānodrošina būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība, saskaņā ar Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas „Būvniecības darbu līguma noteikumi būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic pasūtītājs” līgumu noteikumiem.

Iepriekšminētais būvdarbu līgums (turpmāk – būvdarbu līgums) ir:

	„Papildus ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Dundagā”. Būvdarbi   saskaņā ar FIDIC Būvniecības darbu līguma noteikumiem būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic pasūtītājs (pirmais izdevums, 1999.g.(Sarkanā grāmata).




4.2 Konkrētie uzdevumi

4.2.1. Būvdarbu līgumu administratīvā un tehniskā vadība.

· Sadarboties ar visām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta (turpmāk – Projekta) ieviešanā iesaistītajām pusēm, t.sk. VIDM, Uzņēmējiem, valsts un pašvaldības institūcijām, kā arī ar citām Projektā iesaistītajām institūcijām, ja tas nepieciešams Projekta veiksmīgai ieviešanai;

· Izstrādāt un vienoties par sadarbības shēmu ar Uzņēmējiem un Pasūtītāju;

· Pārzināt un kontrolēt būvdarbu līgumu noteikumu izpildi saskaņā ar attiecīgo līgumu vispārīgajiem un speciālajiem noteikumiem, veicot un koordinējot to izpildes atbilstību noteiktajiem termiņiem;

· Pēc būvdarbu līgumu parakstīšanas, izvērtēt Uzņēmēju iesniegtos laika grafikus, kā arī to piesaisti plānotajai maksājumu plūsmai;

· Izskatīt un sniegt Pasūtītājam atzinumu par Uzņēmēju iesniegtajiem nepieciešamajiem grozījumiem būvdarbu līgumu ietvaros saskaņā ar būvdarbu līgumu vispārīgajiem vai speciālajiem noteikumiem, Pasūtītāja apstiprinājuma saņemšanai. Sagatavot rīkojumu / izmaiņu dokumentus un iesniegt Pasūtītājam rīkojuma / būvdarbu līgumu izmaiņu dokumentu galīgai noformēšanai saskaņā ar būvdarbu līgumu noteikumiem;

· Pēc Pasūtītāja pieprasījuma sagatavot un sniegt nepieciešamo informāciju un dokumentāciju Projekta audita vajadzībām par būvdarbu līgumu realizāciju stingri ievērojot noteiktos termiņus;

· Veikt sanāksmju protokolu sagatavošanu un protokolu saskaņošanu starp iesaistītajām pusēm iesniedzot saskaņoto sanāksmes protokolu Pasūtītājam ne vēlāk kā 1 nedēļu pēc sanāksmes datuma;

· Sagatavot visas nepieciešamās atskaites, kas iesniedzamas Kohēzijas finansēto projektu realizācijas ietvaros;

· Sniegt palīdzību Pasūtītājam dokumentu un būvprojektu saskaņošanas procesā, kā arī zemes īpašumu tiesību jautājumu risināšanā.

4.2.2. Uzņēmēju līgumu maksājumu pieprasījumu izskatīšana.

· Pēc būvdarbu līgumu parakstīšanas reizi mēnesī apkopot un analizēt Uzņēmēju sagatavotās naudas plūsmu prognozes apkopotu informāciju iesniegt Pasūtītājam – līdz katra mēneša 15.datumam;

· Izvērtēt Uzņēmēju maksājumu pieprasījumu tehnisko, finanšu un administratīvo atbilstību LR un ES normatīvajiem aktiem, noslēgtajiem būvdarbu līgumiem un lēmumam par projekta apstiprināšanu utt., sniegt atzinumu par šiem maksājuma pieprasījumiem Uzņēmējiem būvdarbu līgumos noteiktajā kartībā, kā arī vienlaikus nodrošināt sava atzinuma iesniegšanu Pasūtītājam.

4.2.3.  Līgumu uzraudzība un vadība.

(i) Līguma izpildes uzsākšana

Šī līguma izpildes fāze iestāsies tūlīt pēc pirmā būvdarbu līguma parakstīšanas. Izpildītāja pienākumi šajā fāzē ietver sekojošo:

· Mobilizēt savu personālu būvdarbu līgumu ieviešanas vietās (saskaņā ar izpildes laika grafiku);

· Iepazīties ar vietējiem apstākļiem un ar būvdarbu līgumu saistīto informāciju un dokumentiem;

· Organizēt darba uzsākšanas sanāksmes ar Pasūtītāju, Uzņēmējiem un citām iesaistītajām pusēm;

· Pārbaudīt Uzņēmēju izstrādātu kvalitātes nodrošināšanas sistēmu;

· Izskatīt, apstiprināt vai noraidīt Uzņēmēju iesniegtās izpildes garantijas, apdrošināšanas polises;

· Izskatīt un apstiprināt Uzņēmēju Darba programmas; 

· Vienoties ar Uzņēmējiem un Pasūtītāju par būvobjektos notiekošo regulāro būvobjekta, iknedēļas un ikmēneša sanāksmju veidu, dalībniekiem un grafiku;

· Saskaņot ar Uzņēmējiem un Pasūtītāju ziņojumu un atskaišu formas un saņēmēju sarakstu, kam iesniedzami attiecīgi ziņojumi/atskaites;

· Vienoties ar Pasūtītāju un Uzņēmējiem par saziņas veidiem un sakaru līnijām, kas tiks izmantotas būvdarbu līgumu ietvaros;

· Noteikt Izpildītāja komandas speciālistu inženiertehnisko atbildību un pienākumus;

· Vienoties ar pārējām iesaistītajām pusēm un saskaņot darbu uzsākšanas termiņus un darbu izpildes vietas;

· Saskaņot mehānisko un elektroiekārtu iepirkumu procedūru;

· Izskatīt un akceptēt darba drošības plānu būvdarbiem;

(ii) Ieviešanas fāze

Līguma ieviešanas gaitā Izpildītājs pilda Inženiera funkcijas atbilstoši FIDIC Dzeltenās grāmatas līgumu noteikumiem (1.izdevumi, 1999.g.), kas, cita starpā, paredz sekojošos pienākumus:

Būvprojektu sagatavošana 

Izpildītāja pienākumi:

· Pārbaudīt Uzņēmēju sagatavoto skiču un/vai tehnisko projektu atbilstību iepirkumu līguma dokumentācijas prasībām (FIDIC Dzeltenā grāmata, 1.izdevums, 1999.g.);

· Pārbaudīt Uzņēmēju piedāvāto tehnisko risinājumu atbilstību iepirkumu līguma dokumentācijas prasībām un saskaņot tos ar Pasūtītāju un pašvaldību;

· Pārbaudīt būvprojektā paredzēto materiālu un aprīkojuma atbilstību būvdarbu līgumos noteiktajām prasībām;

· Pārbaudīt būvprojektu atbilstību LR būvniecības normatīvu un Pasūtītāja prasībām;

· Ziņot Pasūtītājam par jebkurām konstatētajām novirzēm no iepriekšminētajām prasībām;

· Sniegt atbalstu Pasūtītājam, izvēloties vislabāk piemērotos tehniskos risinājumus, iekārtas vai materiālus.

Būvdarbu veikšanas periods

Izpildītāja pienākumi:

· Organizēt un vadīt sanāksmes būvobjektā, kā arī iknedēļas un ikmēneša sanāksmes. Ikmēneša sanāksmes organizējamas mēneša pirmajā nedēļā. Izpildītāja pienākumos ietilpst protokolu sagatavošana un izsūtīšana sanāksmē pārstāvētajām pusēm;

· Izvērtēt un saskaņot Uzņēmēju darbu programmu. Tas ietver rekomendāciju sniegšanu attiecībā uz darba organizāciju, nepieciešamo aprīkojumu utt., kā arī būvdarbu, Uzņēmēju darbu izpildes grafiku un tā tehniskā personāla un iekārtu atbilstības un gatavības darbam pārbaudi;

· Apstiprināt Uzņēmēju nominētos apakšuzņēmējus;

· Pārbaudīt Uzņēmēju veikto darbu apjomus par kārtējo mēnesi atbilstoši būvdarbu līgumu nosacījumiem un cenu tabulām;

· Izdot rīkojumus Uzņēmējiem par būvdarbu izpildi un defektu novēršanu;

· Dot jebkādus nepieciešamos rīkojumus Uzņēmējiem un izdod izmaiņu rīkojumus ievērojot būvdarbu līgumu noteikumus un LR likumdošanas prasības (īpaši publisko iepirkumu un būvniecības sektorā). Jebkādas izmaiņas iepriekš noteiktajos darbu apjomos, sevišķi, izmaiņas, kas ir saistītas ar finansiāla rakstura nobīdēm, ir skaidri jādefinē un jāapstiprina rakstveidā, pirms Uzņēmējiem tiek dots rīkojums veikt attiecīgos darbus, ar nosacījumu, ka jebkādus rīkojumus, kā rezultātā varētu palielināties kopējās būvdarbu izmaksas, Izpildītājs iepriekš saskaņo ar Pasūtītāju, ja vien Izpildītājs neuzskata šādu rīcību par nepieciešamu, lai nodrošinātu darbu drošību ārkārtas gadījumos;

· Uzraudzīt, lai Uzņēmēju darbinieki ievērotu darbu drošības un pašvaldības noteikumus, kā arī informēt visas puses, ja tiek konstatēti pārkāpumi;

· Sagatavot un iesniegt Pasūtītājam maksājuma sertifikātus par Uzņēmēju izpildītajiem darbiem, saskaņā ar būvdarbu līgumu noteikumiem un standartiem. Starpmaksājumos sertificētās summas par darbiem darbu posmā var tikt koriģētas līdz pēdējam sertifikātam, kurā iekļauta izpilde par konkrēto darbu posmu un, kurā jāatspoguļo precīza izpildīto darbu faktiskā vērtība. Gala maksājuma sertifikātā jāatspoguļo precīza visu izpildīto darbu faktiskā vērtība; 

· Dot rīkojumus, piedalīties un dokumentēt pārbaudes būvdarbu laikā un pārbaudes pirms būvdarbu pabeigšanas;

· Piedalīties mehānisko un elektroiekārtu pārbaudēs to ražotnēs (gadījumos, kad tas ir nepieciešams), kā arī pēc minēto iekārtu uzstādīšanas; 

· Izšķirt strīdus vai domstarpības, kas rodas starp Pasūtītāju un Uzņēmējiem.

· Sagatavot un iesniegt apstiprināšanai ikmēneša un citus ziņojumus 7.sadaļā “Ziņojumi” noteiktajā kārtībā;

· Izdot Darbu pieņemšanas-nodošanas apstiprinājumus atbilstoši būvdarbu līgumu nosacījumiem.

Izpildītājs pilda arī Būvuzrauga funkcijas saskaņā ar LR būvniecības normatīviem, kas, cita starpā, paredz šādus pienākumus:

· Īstenot darbu, materiālu un iekārtu kvalitātes kontroli, nodrošināt, ka Uzņēmēji īsteno visas nepieciešamās kvalitātes kontroles procedūras un veiktie darbi, materiāli un iekārtas atbilst saistošajiem kvalitātes standartiem;

· Pārbaudīt darbu atbilstību LR būvniecības likumdošanai un normatīviem;

· Pārbaudīt darbu, materiālu un iekārtu atbilstību apstiprinātajam tehniskajam projektam;

· Veikt materiālu, iekārtu un darbu kvalitātes kontroli, uzraudzīt, lai Uzņēmēji īsteno visas nepieciešamās kvalitātes kontroles procedūras būvdarbu, materiālu un iekārtu kvalitātes vadību saskaņā ar atbilstošiem standartiem;

· Nodrošināt visu procedūru un dokumentācijas atbilstību LR būvniecības normatīviem;

· Saskaņot segto darbu aktus;

· Nepieciešamības gadījumā izdot rīkojumu par Darbu pārtraukšanu un dot rīkojumu Uzņēmējiem novērst konstatētos defektus;

· Sniegt tehnisku palīdzību darbu pieņemšanas – nodošanas sagatavošanai.

Kā arī :

· Sagatavot defektu sarakstu, ja tādi ir konstatēti;

· Sagatavot noslēguma ziņojumu.

Papildus iepriekšminētajam, Izpildītājam ir jāsniedz atbalsts Pasūtītājam ikdienas būvdarbu līgumu vadības procesā, t.sk., bet ne tikai, ziņojumu un atskaišu sagatavošanā, būvdarbu līgumu fiziskā un finanšu progresa uzraudzībā, kā arī citos saistītajos pasākumos. 

4.3 Plānotais laika grafiks

Plānotais laika grafiks būvdarbu līgumu inženiertehniskajai uzraudzībai šī Projekta ietvaros ir sekojošs:

	Līgums
	Plānotais inženiertehniskās uzraudzības līguma izpildes periods

(mēnešos)

	
	

	Būvniecības līgums
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Izpildītājam nav jānodrošina Inženiera funkcijas atbilstoši FIDIC līguma nosacījumiem arī būvdarbu garantijas perioda laikā. Noteikumi par maksājumu sertifikātiem ir jāizpilda, ja Uzņēmēji gala maksājumu pieprasīs pēc darbu pabeigšanas, pretī izsniedzot gala maksājuma garantiju, kas ir spēkā līdz defektu paziņošanas perioda beigām. Ja maksājums tiks pieprasīts tikai pēc garantijas perioda beigām, Inženierim gala maksājuma sertificēšana nav saistoša.

Visi tabulā norādītie termiņi ir provizoriski un var mainīties pēc katra attiecīgā līguma noslēgšanas.

Izpildītāja atbildība par līguma izpildi 

Izpildītājs pilda inženiertehniskās uzraudzības funkcijas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu būvdarbu līgumu izpildi, t.i., pilda Inženiera funkcijas saskaņā ar FIDIC Sarkanās grāmatas līgumu noteikumiem, kā arī Būvuzrauga funkcijas saskaņā ar LR būvniecības likumdošanu un normatīviem un nodrošina būvdarbu līgumu uzraudzības vadības pakalpojumus saskaņā ar šīm Tehniskajām specifikācijām. Izpildītājs uzrauga darbu norisi, lai nodrošinātu darbu laika grafika ievērošanu un kvalitātes kontroli saskaņā ar līgumu nosacījumiem un darbu izpildi atbilstoši būvdarbu tehniskajam projektam un LR būvniecības normatīviem. 

· Būvniecības likums (10.08.1995) ar grozījumiem;

· MK noteikumi Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi” (01.04.1997.) ar grozījumiem;

· LR normatīvie akti, t.sk.,:

· Noteikumi Nr.75 “Būvuzraudzības noteikumi” (Latvijas Būvnormatīvs LBN 303-03, 10.02.2004);

· Noteikumi Nr.258 “Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā” (Latvijas Būvnormatīvs LBN 301-97, 29.07.1997);

· Noteikumi Nr.168 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-99 “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”” (Latvijas Būvnormatīvs LBN 005-99, 02.05.1999.);

· Noteikumi Nr.142 ”Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 006-01 “Būtiskas prasības būvēm” (Latvijas Būvnormatīvs LBN 006-01, 27.03.2001.)

Izpildītājam pienācīgi jāpilda būvuzrauga profesionālie pienākumi, kas izriet no spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ar atbilstošiem grozījumiem.

Tāpat uz līguma realizāciju attiecās arī LR un EK spēkā esošie tiesību normatīvie akti, kas reglamentē ES Kohēzijas fonda finansējuma piesaisti šim Projektam.

Izpildītājam godprātīgi jāpilda savi no šīm Tehniskajām specifikācijām izrietošie pienākumi. Tas ietver speciālistu darba grupas vadību, savlaicīgu visu ziņojumu un atskaišu iesniegšanu, savlaicīgu visu uzdevumu izpildi, savlaicīgu personāla darba apmaksu un labu darba attiecību uzturēšanu ar visām Līguma izpildē iesaistītajām pusēm.

Izpildītājam ir jāsniedz jebkādi administratīvi, tehniski, ar iepirkumu un finanšu vadību saistīti pakalpojumi, kas var būt nepieciešami, lai sekmīgi īstenotu šajās Tehniskajās specifikācijās iekļautos uzdevumus.

Izpildītājam ir labi jāpārzina būvdarbu līgumu noteikumi, kas noslēgti starp Pasūtītāju un Uzņēmējiem un jāuzrauga tā pienācīga izpilde noteiktajos termiņos.

Izpildītājam ir savlaicīgi jāapzina iespējamās problēmas un jāizstrādā atbilstoši pasākumi to novēršanai.

Visus uzdevumus Izpildītājs pilda kvalitatīvi, atbilstoši izmaksu efektivitātes principiem, piesaistot darbiniekus ar atbilstošu pieredzi attiecīgajā jomā. Nepieciešams izstrādāt un ieviest procedūras un kontroles sistēmas, lai nodrošinātu Projekta laika grafika, darbu kvalitātes un izmaksu izsekojamību, ikdienas uzraudzību un kontroli.

Izpildītājam jāveic regulāra būvvietas apsekošana, jākontrolē un jāpieņem faktiskā būvdarbu izpilde, apstiprinot izpilddokumentāciju un aktus par paveiktajiem darbiem. 

Izpildītājam īpaša uzmanība jāpievērš visas ar būvdarbu līgumu saistītās informācijas apkopošanai, saglabāšanai un analīzei, lai nodrošinātu, ka savlaicīgi tiek konstatētas un novērstas iespējamās problēmas. 

Pirms tādu izmaiņu rīkojumu izdošanas Uzņēmējiem, kas maina līguma darbu apjomu vai specifikācijas un it sevišķi, ja šādas izmaiņas ir saistītas ar izmaksu izmaiņām, izmaiņas ir skaidri jāapraksta un par tām ir jāsaņem rakstisks apstiprinājums. Izpildītājam nav tiesības izdot rīkojumus, kas var palielināt būvdarbu līgumu summas bez iepriekšējas Pasūtītāja piekrišanas, izņemot, ja tūlītēja rīcība ir nepieciešama darbu drošības nodrošināšanai vai ārkārtas situācijas novēršanai.

Izpildītājs nedrīkst pieļaut, ka tiek izdarīti materiāli zaudējumi Pasūtītājam un jānovērš rīcība, kas var izraisīt šādus zaudējumus.

5 RESURSI

5.1 Resursi, ko nodrošina Pasūtītājs 

Pasūtītājs sniedz Izpildītāja personālam pieejamo ar būvdarbu līgumu saistīto informāciju, kas ir nepieciešama Izpildītāja pienākumu izpildei. Izpildītājs nodrošina nepieciešamo dokumentu tulkojumus. Izpildītājs apzina dokumentus, kas ir būtiski būvdarbu līgumu veiksmīgai izpildei.

5.2 Resursi, ko nodrošina Izpildītājs

5.2.1 Personāls

Izpildītāja darba grupā ir jāiekļauj, kā minimums, šādi eksperti – Projekta vadītājs – Inženieris, būvuzraugs un citi īstermiņa eksperti, kas piesaistīti Līguma izpildes laikā. 

Piedāvātās ekspertu kandidatūras norādāmas pie attiecīgajām ekspertu pozīcijām, skaidri norādot arī paredzamo katra eksperta laika ieguldījumu. Pretendents var piedāvāt arī vienu un to pašu ekspertu uz vairākām pozīcijām, ja tiek nodrošināta prasītā pieredze un ekspertu pieejamība.

Pretendents pēc saviem ieskatiem var piedāvāt papildus vēl citus ekspertus. Piedāvājumā netiek prasīts obligāti uzrādīt personas, kas veiks šos pienākumus, taču ir jānorāda pozīcija, galvenie veicamie uzdevumi, kā arī plānotais cilvēkdienu ieguldījums.

Izpildītājs nodrošina visu nepieciešamo datortehniku, printerus, faksus, kopētājus utt., kas nepieciešami Izpildītāja personālam, lai nodrošinātu sekmīgu šī pakalpojumu līguma izpildi.

Uzņēmēji būvdarbu līgumu ietvaros nodrošina Izpildītājam telpas būvuzraudzības funkciju veikšanai objektos. 

5.2.2 Galveno ekspertu laika ieguldījums

	Personāla sastāvs
	Minimālais

cilvēkdienu ieguldījums

	Galvenie eksperti
	

	Projektu vadītājs - Inženieris
	25

	Būvuzraugs 
	100

	Ielu un ceļu būvdarbu būvuzraugs
	20


Pretendents savā Tehniskajā piedāvājuma detalizēti norāda plānoto uzraudzības darba grupas sastāvs, eksperti laika ieguldījums un pienākumi.

Darbu izpilde ir pilnībā jāparedz būvobjektā.

Gatavojot piedāvājumu, pretendentiem, obligāti jāievēro iepriekšminētais nepieciešamais galveno ekspertu cilvēkdienu ieguldījums.

5.2.3 Izpildītāja samaksas likmes un līguma budžets

Izpildītāja samaksas likmēs ir jāietver visas izmaksu pozīcijas, kas nepieciešamas šajā darba uzdevumā noteikto uzdevumu izpildei. 

Visas izmaksas uzrādāmas atbilstoši budžeta sadalījumam, ietverot visus LR maksājamos nodokļus un nodevas.

6 ZIŅOJUMI

Līguma ietvaros Izpildītājam ir jāsagatavo un jāiesniedz šādas atskaites un ziņojumi: 

6.1 Tehniskā uzraudzība

· Sākuma ziņojums;

· Mēneša Progresa ziņojumi;

· Noslēguma ziņojums.

(a) Sākuma ziņojums

Sākuma ziņojumā iekļaujama informācija par sākuma stadijā īstenotajām aktivitātēm, aktualizēta izpildes programma, Izpildītāja gatavojamo atskaišu veidlapas, inženiera maksājuma sertifikāta veidlapa, informācija par konstatētajām problēmām projektā un līguma izpildē, ja tādas ir, kā arī, ja nepieciešams, aktualizēta informācijas un dokumentu aprites shēma.

(b) Ikmēneša progresa ziņojumi

Ikmēneša progresa ziņojumiem, kā minimums, ir jāietver informācija par uzraudzītu būvdarbu līgumu progresu, analīze par plānoto un faktiski realizēto apjomu, konstatētās problēmas, kā arī veicamās aktivitātes iespējamo kavējumu, kā arī tehnisko un/vai finanšu noviržu novēršanai. Kā arī:

· Kopsavilkums par Izpildītāja sasniegtajiem rezultātiem, t.i., sagatavotajiem dokumentiem un īstenotajām aktivitātēm, norādot izmantotos resursus;

· Aktualizētas Izpildītāja līguma izpildes programmas, norādot konkrētus īstermiņa uzdevumus, katra uzdevuma izpildei paredzētos resursus un plānotos rezultātus;

· Naudas plūsmas prognoze Izpildītāja līguma ietvaros, t.sk. veiktie, pieprasītie un plānotie maksājumi Izpildītāja līguma ietvaros; 

· Uzņēmēju iepriekšējā mēnesī paveikto darbu progress (fiziskā izpilde un finanšu izpilde) salīdzinot ar Uzņēmēju darbu izpildes laika grafiku;

· Kopsavilkums par Uzņēmēju darbaspēku būvobjektos, būvlaukumos;

· Kopsavilkums par Uzņēmēju iekārtām būvobjektos, būvlaukumos;

· Kopsavilkums par Uzņēmēju celtniecības materiāliem būvobjektos, būvlaukumos;

· Nākošajā mēnesī paredzēto darbu apraksts;

· Kopsavilkuma tabula par maksājumiem, kas apstiprināti un izmaksāti līdz šim brīdim, iekaitot apstiprinātus Izmaiņu rīkojumus, izmaiņas, utml. būvdarbu līgumu ietvaros;

· Izsniegtās Instrukcijas būvobjektā, būvlaukumā un saņemtie apstiprinājumi;

· Izsniegtie Izmaiņu rīkojumi un saņemtie apstiprinājumi;

· Notikušās sanāksmes, apmeklētība, iesniegtās prasības, pieņemtie lēmumi;

· Trūkstošie Pasūtītāja apstiprinājumi;

· Uzņēmēju pretenzijas vai strīdus jautājumi ‑ kavējumi, finanses, citi;

· Problēmas, kas radušās būvobjektos/būvlaukumos, attiecīgā objektīvā analīze un ieteicamie risinājumi;

· Ieteikumi, kā tikt galā ar neparedzētiem apstākļiem, kuri varētu ietekmēt darbu izpildi vai kvalitāti;

· Kopsavilkums par notikušajiem negadījumiem un avārijas situācijām;

· Drošības uzlabošanas un riska mazināšanas plāns.

(c) Noslēguma ziņojums

Noslēguma ziņojumā jāietver:

· Būvuzraudzības līguma rezultātu apkopojums;

· Izpildītāja iesniegto ziņojumu / atskaišu apkopojums un īss to izklāsts;

· Resursu utilizācijas un finanšu pārskats;

· Salīdzinājums starp līgumā sākotnēji noteiktajiem un realizētajiem pakalpojumiem / izmaksām;

Noslēgumā ziņojumā ir jāietver arī šāda informācija par Uzņēmēju līgumiem:

· Vispusīga atskaite par aktivitātēm būvdarbu izpildes laikā, t.sk., jebkādas novirzes no sākotnējās darbu izpildes programmas un to pamatojums;

· Izpildīto darbu uzskaitījums kopā ar saistītajām izmaksām;

· Saņemto atļauju saraksts;

· Informācija par jebkādiem papildinājumiem, izmaiņām vai izlaidumiem;

· Visu būvobjektos/būvlaukumos un ārpus būvobjektiem/būvlaukumiem veikto testu rezultāti;

· Apstiprināto būvdarbu izpildshēmu (rasējumi) un objektu izpilddokumentācijas saraksts;

· Pieņemšanas – nodošanas apstiprinājumi;

· Nodošanas ekspluatācijā ziņojumi;

· Ekspluatācijas un uzturēšanas rokasgrāmatas.

6.2 Ziņojumu iesniegšanas un apstiprināšanas kārtība

	Ziņojums
	Iesniegšanas

biežums
	Iesniegšanas termiņš
	Kopijas
	Valoda
	Saņēmēji

	Sākuma ziņojums
	
	6 nedēļu laikā pēc būvdarbu līguma parakstīšanas
	2
	Latviešu 
	Pasūtītājs 



	Būvdarbu žurnāls

Būvlaukuma dienasgrāmata
	pastāvīgi
	
	1
	Latviešu


	Pasūtītājs

	Iknedēļas Būvuzņēmēja darbaspēka un iekārtu atskaites
	1x nedēļā
	
	1
	Latviešu


	Pasūtītājs

	Materiālu saraksti

Instrukcijas būvobjektā

Variāciju rīkojumi
	Pēc vajadzības
	Saskaņā ar pušu vienošanos
	1
	Latviešu


	Pasūtītājs

	Objektu plānošanas sanāksmju protokoli
	Pēc vajadzības
	Nākamajā dienā pēc sanāksmes
	1
	Latviešu


	Pasūtītājs

	Iknedēļas tehnisko sanāksmju protokoli 
	Pēc vajadzības


	Nākamajā dienā pēc sanāksmes
	1
	Latviešu


	Pasūtītājs

	Mēneša sanāksmju protokoli 
	1x mēnesī
	Ne vēlāk kā 3 dienu laikā pēc sanāksmes
	2


	Latviešu


	Pasūtītājs

	Mēneša progresa ziņojumi
	1x mēnesī
	Līdz nākamā mēneša 10.datumam
	2


	Latviešu


	Pasūtītājs

	Noslēguma ziņojums
	1 gab. 
	2 nedēļu laikā pēc Izpildītāja līguma beigām, bet ne vēlāk kā 1 mēnesi pirms lēmuma par projekta apstiprināšanu noteiktā izmaksu attiecināmības termiņa beigām.
	2


	Latviešu
	Pasūtītājs


Ziņojumus apstiprina Pasūtītājs.

Ziņojumi iesniedzami arī elektroniskā formā.


